

خطة التحسين

كلية الهندسة جامعة المنصورة

يناير ٢٠١٥ - ديسمبر ٢٠١٥

خطة التحسين



١٨

كلية الهندسة بجامعة المنصورة متميزة في مجال التعليم الهندسي محلياً وإقليمياً

الأهداف الإستراتيجية	الخطط التنفيذية	أنشطة التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء	التكلفة الإجمالية (بالجنيهات)	مصادر الصرف	المسؤول عن التنفيذ
١- الاعتماد المؤسسي.	١-١ استكمال ملفات التقدم الاعتماد	• تقرير الدراسة الذاتية	يناير ٢٠١٥ فبراير ٢٠١٥	• دراسة معتمدة	٥.٠٠٠	وحدة ضمان الجودة	• عميد الكلية • وكلاء الكلية • وحدة ضمان الجودة
	٢-١ مراجعات سياسات الحفاظ علي استمرارية الاعتماد	• اجتماعات • تقارير • اعتماد مجلس الكلية • لجنة إعداد خطة إستراتيجية جديدة	يوليو ٢٠١٥ ديسمبر ٢٠١٥	• تقارير المتابعة • التقرير السنوي • خطة إستراتيجية جديدة	٥٠.٠٠٠	وحدة ضمان الجودة	
٢- تطوير مؤسسي وإدارة جودة متطورة وفعالة.	١-٢ الاستزادة من الممارسات الجيدة في مجال الجودة محليا وإقليميا.	• دعوة خبراء معتمدين • ورش عمل وحلقات نقاش	أكتوبر ٢٠١٥ نوفمبر ٢٠١٥	• تقارير حلقات نقاش • ورش عمل • مقترحات التحسين	١٠.٠٠٠	وحدة ضمان الجودة	• عميد الكلية • وحدة ضمان الجودة
	٢-٢ تدريب وتأهيل كوادر جديدة في مجال إدارة الجودة	• وضع خطط تدريبية • تنفيذ الدورات التدريبية	ثلاث مرات في العام	• عدد الدورات التدريبية • عدد المتدربين	٥٠.٠٠٠	وحدة ضمان الجودة	

	البرامج الخاصة	١٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> هيكل تنظيمي معتمد 	ديسمبر ٢٠١٥	يناير ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> اجتماعات اعتماد الهيكل بعد التطوير 	٣-٢ تطوير الهيكل التنظيمي للكلية.
	البرامج الخاصة	١٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> نماذج تقييم العاملين 	يونيه ٢٠١٥	مايو ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> تطوير آليات التقييم الوظيفي وضع خطط تدريبية للعاملين إعادة توزيع العمالة وفقا للتوصيف الوظيفي والاحتياجات 	٤-٢ تطوير الجهاز الإداري للكلية.
<ul style="list-style-type: none"> عميد الكلية وحدة ضمان الجودة 	البرامج الخاصة	٢٥,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> تقارير المراجعة الخارجية خطة تحسين 	يناير ٢٠١٥		<ul style="list-style-type: none"> مراجعة البرامج والمقررات خارجيا 	١-٣ تطبيق المراجعة الخارجية الدورية للبرامج المختلفة
<ul style="list-style-type: none"> عميد الكلية وحدة ضمان الجودة بالكلية 	وحدة ضمان الجودة	٤,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> تقارير المراجعة خطة تحسين 	نوفمبر ٢٠١٥		<ul style="list-style-type: none"> تقارير اعتماد مجلس الكلية 	٢-٢ تطبيق المراجعة الداخلية الدورية للبرامج
<ul style="list-style-type: none"> عميد الكلية وحدة ضمان الجودة بالكلية 	وحدة ضمان الجودة	٧,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> آليات معتمدة تقارير متابعة 	مايو ٢٠١٥		<ul style="list-style-type: none"> تشكيل لجان علي مستوي الأقسام اجتماعات تقارير اعتماد مجلس الكلية 	٣-٢ تطوير آلية تقييم فعالية البرامج التعليمية
<ul style="list-style-type: none"> عميد الكلية وحدة ضمان الجودة بالكلية 	مركز الدراسات والاستشارات الهندسية	٧,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> آليات معتمدة خطة تحسين تقارير المقررات المطورة 	سبتمبر ٢٠١٥	يونيه ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> ورش عمل وحلقات نقاش تقارير اعتماد مجلس الكلية 	٤-٢ وضع آلية للاستفادة من نتائج البحث العلمي في تطوير المقررات الدراسية.

٣ - برامج تعليمية متميزة.

٤ - عمليّة تعليميّة متطورة.

٥ - مصادر وتسهيلات تعلم متنوّعة ومتطورة

<ul style="list-style-type: none"> وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 	البرامج الخاصة	١٠٠.٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> خطط تدريبية معتمدة عدد المتدربين لائحة معتمدة وموثقة مرفقة لائحة الكلية دليل للتدريب 	يونيه ٢٠١٥	مايو ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> وضع اللائحة المعتمدة وضع خطط بالتنسيق مع جهات التدريب لائحة تدريب معتمدة ومرفقة لائحة الكلية اعتماد مجلس الكلية 	١-٤ تطوير نظم التدريب الميداني للطلاب.
<ul style="list-style-type: none"> وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رؤساء الأقسام وحدة ضمان الجودة بالكلية 	البرامج الخاصة	٥٠.٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> عدد ١٠ مقررات طبقا لمعايير المقرر الالكتروني 	ديسمبر ٢٠١٥	يوليو ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> اختيار المقررات المناسبة تحويل مقررات دراسية للنمط الالكتروني 	٢-٤ التوسع في استخدام التعليم الإلكتروني.
<ul style="list-style-type: none"> وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رؤساء الأقسام 	البرامج الخاصة	١٠٠.٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> شراء الأجهزة تشغيل الأجهزة 	أكتوبر ٢٠١٥	يوليو ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> تحديد الاحتياجات - وضع أولويات شراء الاحتياجات 	١-٥ إمداد معامل الكلية بالأجهزة المتطورة.
<ul style="list-style-type: none"> وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رؤساء الأقسام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 	<ul style="list-style-type: none"> مركز الدراسات والاسـتشارات الهندسيّة* مركز الخدمات الفنيّة* 	٣٠٠.٠٠٠ * ٢٠٠.٠٠٠ *	<ul style="list-style-type: none"> خطة صيانة إجراء أعمال الصيانة 	ديسمبر ٢٠١٥	يناير ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> تحديد الاحتياجات ووضع خطة لأعمال الصيانة تنفيذ الأعمال 	٢-٥ صيانة الأجهزة العلميّة بمعامل الكلية.
<ul style="list-style-type: none"> عميد الكلية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمين الكلية 	البرامج الخاصة	٤ مليون	<ul style="list-style-type: none"> خطة صيانة إجراء أعمال الصيانة 	ديسمبر ٢٠١٥	يناير ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> تحديد الاحتياجات تنفيذ الأعمال 	٣-٥ صيانة وتجديد المباني وقاعات المحاضرات

١- أعضاء هيئة تدريس علي درجة عالية من الكفاءة والتميز

• عميد الكلية • وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث	وحدة ضمان الجودة ٢٥.٠٠٠	• خطط تدريبية • نسبة ما تم تنفيذه	ديسمبر ٢٠١٥ يناير ٢٠١٥	• تحديد الاحتياجات التدريبية • وضع خطط التدريب • تنفيذ التدريب	١-٦ وضع خطط لتنمية قدرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس.
---	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---	--

الإجمالي ٤.٢٨٨.٠٠٠

كلية الهندسة بجامعة المنصورة متميزة في مجال البحوث التطبيقية

الأهداف الإستراتيجية	الخطط التنفيذية	أنشطة التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء	التكلفة الإجمالية (بالجنيهات)	مصادر الصرف	المسئول عن التنفيذ
٧- تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي.	١-٧ تفعيل نظام ضمان جودة برامج الدراسات العليا بالكلية.	<ul style="list-style-type: none"> وضع آليات للعمل وضوابط للالتزام بأعمال الجودة وانضباط الدراسة وضع جدول زمني سنوي للمهام الدورية للجودة تنفيذ المهام 	يناير ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> نظام جودة معتمد 	١٠.٠٠٠	وحدة ضمان الجودة	<ul style="list-style-type: none"> وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وحدة ضمان الجودة
			يونيه ٢٠١٥				
			يناير ٢٠١٥				
٨- برامج ودراسات عليا متطورة	١-٨ تطبيق آليات المراجعة الخارجية الدورية لبرامج الدراسات العليا.	<ul style="list-style-type: none"> وضع معايير اختيار المراجعين 	يناير ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> آلية معتمدة معايير معلنة خطة تحسين 	١٠.٠٠٠	وحدة ضمان الجودة	<ul style="list-style-type: none"> وحدة ضمان الجودة
			يونيه ٢٠١٥				
			يناير ٢٠١٥				
٨-٢ عقد اتفاقيات حول برامج دراسات عليا مشتركة مع مؤسسات إقليمية أو عالمية.	<ul style="list-style-type: none"> ٢-٨ عقد اتفاقيات حول برامج دراسات عليا مشتركة مع مؤسسات إقليمية أو عالمية. 	<ul style="list-style-type: none"> اقتراح بروتوكولات توقع الاتفاقيات 	يناير ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> عدد الاتفاقيات الموقعة عدد الاتفاقيات المصغلة 	١٠.٠٠٠	البرامج الخاصة	<ul style="list-style-type: none"> عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
			ديسمبر ٢٠١٥				
			يناير ٢٠١٥				

البرامج الخاصة		١٠.٠٠٠	بروتوكولات معتمدة عدد البروتوكولات المضطلة	ديسمبر ٢٠١٥	يناير ٢٠١٥	ورش عمل وحلقات نقاش بروتوكولات التعاون	٩-١ تطوير منظومة للتعاون بين المؤسسات الهندسية بالمجتمع والكلية في مجال البحوث العلمية.
البرامج الخاصة		١٠.٠٠٠	خطة معتمدة تنفيذ الخطط	مارس ٢٠١٥	يناير ٢٠١٥	آليات التنفيذ اعتماد مجلس الكلية	٩-٢ تنفيذ خطة المؤتمرات العلمية الدولية المتخصصة.
<ul style="list-style-type: none"> عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 	- البرامج الخاصة	١٥.٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> عدد الدورات التدريبية عدد المتدربين 	أكتوبر ٢٠١٥	يوليو ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> وضع خطط تدريبية تنفيذ الخطط 	<ul style="list-style-type: none"> ١٠-١ دورات تدريبية لمعاوني أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا
	- وحدة ضمان الجودة	١٠.٠٠٠		١٠.٠٠٠	أكتوبر ٢٠١٥		
الإجمالي ٧٥.٠٠٠							

٩- تطوير مجالات البحث العلمي.

١٠- تسهيلات بحث علمي متنوعة ومتطورة

كلية الهندسة بجامعة المنصورة تشارك بدرجة فعالة في خدمة المجتمع وتنمية بيئتها المحلية

الأهداف الإستراتيجية	الخطط التنفيذية	أنشطة التنفيذ	الفترة الزمنية	مؤشرات الأداء	التكلفة الإجمالية (بالجنيهات)	مصادر الصرف	المسؤول عن التنفيذ
١١- تطوير دور الوحدات ذات الطابع الخاص وتحسين جودة خدماتها.	١١- استكمال إنشاء وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتفعيل دورها	• تجهيز مقر الوحدة • تنفيذ خطط العمل	ديسمبر ٢٠١٥ يوليو ٢٠١٥	• مقر مجهز للوحدة • رضا المستفيدين عن الأعمال	٥.٠٠٠	مركز الخدمات الفنية والمعملية	• وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
١٢- تفعيل التواصل مع المؤسسات الهندسية ومنظمات المجتمع	١٢- عقد بروتوكولات تعاون بين الكلية والمؤسسات الهندسية	• زيارات متبادلة • توقيع البروتوكولات	ديسمبر ٢٠١٥ يناير ٢٠١٥	• عدد الاتفاقيات الموقعة • تنفيذ الاتفاقيات	١٠.٠٠٠	مركز الخدمات الفنية والمعملية	• عميد الكلية • وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة • وحدة ضمان الجودة

مركز الخدمات الفنية والمعملية	١٠.٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> عدد المؤتمرات وورش العمل 	ديسمبر ٢٠١٥	يناير ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> عقد مؤتمرات مشتركة وورش عمل 	٢-١٢ إشراك المؤسسات الهندسية في صنع القرار بالكلية.
مركز الخدمات الفنية والمعملية	١٠.٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> خطة عمل معتمدة استبيانات 	ديسمبر ٢٠١٥	يناير ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> وضع خطط عمل شاملة تنفيذ خطط العمل 	٢-١٢ تطوير وحدة شؤون الخريجين.
مركز الخدمات الفنية والمعملية	١٠.٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> بيانات متاحة علي الشبكة الدولية درجة تفاعل الخريجين مع قاعدة البيانات 	ديسمبر ٢٠١٥	يناير ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> توفير بيانات الخريجين إدخال البيانات نشر البيانات علي شبكة الانترنت 	١-١٢ تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالخريجين ونشرها علي شبكه المعلومات الدولية وإنشاء منتدى إلكتروني لخريجي الكلية
مركز الخدمات الفنية والمعملية	٥٠.٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> خطط تدريبية معتمدة خطط منفذة عدد المتدربين 	ديسمبر ٢٠١٥	يناير ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> وضع خطط تدريبية تنظيم الدورات 	٢-١٢ تنظيم الدورات التدريبية للارتقاء بمستوي الخريجين.
مركز الخدمات الفنية والمعملية	٢٠.٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> مطبوعات الملثقي عدد المشاركين في الملثقي 	ديسمبر ٢٠١٥	أكتوبر ٢٠١٥	<ul style="list-style-type: none"> وضع إطار عام للملثقي تنفيذ الملثقي 	٢-١٢ تنظيم ملتقي سنوي للخريجين.

	مركز الخدمات الفنية والمعملية	١٠.٠٠٠	• مستندات ومطبوعات المؤتمر	أغسطس ٢٠١٥	• وضع إطار عام للمؤتمر • تنفيذ المؤتمر	١٢-٤ عقد مؤتمر للتوظيف في نهاية كل عام دراسي.
	مركز الخدمات الفنية والمعملية	١٠.٠٠٠	• عدد الندوات • عدد المشتركين	نوفمبر ٢٠١٥ أكتوبر ٢٠١٥	• وضع إطار عام للندوات • تنفيذ الندوات	١٤-١ تنظيم ندوات لمناقشة قضايا البيئة ودور الهندسة في حلها المساهمة في نشر الوعي
• وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة	مركز الخدمات الفنية والمعملية	١٠.٠٠٠	• عدد الندوات • عدد المشاركين	نوفمبر ٢٠١٥	• وضع حزمة تدريبية • اعتماد الحزمة	١٤-٢ تنظيم دورات تدريبية في مجالات حماية البيئة.
	مركز الخدمات الفنية والمعملية	٥.٠٠٠	• عدد الاتفاقيات الموقعة	ديسمبر ٢٠١٥ يناير ٢٠١٥	• اقتراح اتفاقيات • توقيع الاتفاقيات	١٤-٢ عقد بروتوكولات للتعاون مع المؤسسات الصناعية لمعالجة المشكلات البيئية.
الإجمالي ١٥٠.٠٠٠						

١٤- المساهمة في نشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع والبيئة في المجال الهندسي.

إجمالي المبالغ المطلوبة لتنفيذ خطة التحسين

لكلية الهندسة - جامعة المنصورة يناير ٢٠١٥ - ديسمبر ٢٠١٥

رقم	الغاية	إجمالي المبالغ
١	(١٤): كلية الهندسة بجامعة المنصورة متميزة في مجال التعليم الهندسي محلياً وإقليمياً.	٤.٣٨٨.٠٠٠
٢	(٢٤): كلية الهندسة بجامعة المنصورة متميزة في مجال البحوث التطبيقية.	٧٥.٠٠٠
٣	(٣٤): كلية الهندسة بجامعة المنصورة تشارك بدرجة فعالة في خدمة المجتمع وتنمية بيئتها المحلية.	١٥٠.٠٠٠
الإجمالي		٤.٦١٣.٠٠٠

١٠